

Sprawozdanie z realizacji prac

29 marca 2022



**Fundusze
Europejskie**
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Zgodnie z punktem 2 podpunktem 4 Opisu Przedmiotu Zamówienia na „Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ząbki” realizowanego jest w ramach projektu pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki” umowa o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0013/17-00 z dnia 04.08.2017r. współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Typ projektów 2.1.5. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich), przedstawiam zakres prac wykonanych od dnia 23 lutego do dnia 29 marca 2022 roku:

- zakończono działania nad analizą wrażliwości Miasta Ząbki,
- opracowano listę możliwych szans i zagrożeń wynikających ze zmian klimatu,
- zagrożeniom nadano odpowiednie wag,
- przystąpiono do opracowania opcji adaptacji dla wskazania celów szczegółowych i obszarów priorytetowych MPA,
- odbyto spotkanie z Zarządem Miasta Ząbki.