

# Harmonogram prac

Opracowanie dokumentu pn. „Miejski Plan Adaptacji  
do zmian klimatu dla Miasta Ząbki”

Z up. Burmistrza Miasta Ząbki

*Arka Wysz Powierza*  
Z up. Burmistrza

K I E R O W N I K  
Zakładu Ochrony Wód  
Głównego Instytutu Górnictwa

*dr inż. Paweł Zabaranka*

GŁÓWNY SPECJALISTA  
*Małgo*  
Monika Świągoda



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



# ETAP 1 – PRZYGOTOWANIE MIEJSKIEGO PLANU ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU

## Rozpoczęcie procesu

**(16.08.2021 – 08.10.2021)**

1. Stworzenie zespołu (16.08.2021 – 03.09.2021)
2. Przyjęcie harmonogramu (16.08.2021 – 03.09.2021)
3. Opracowanie założeń (23.08.2021 – 01.10.2021)
4. Opracowanie zadań Zespołu ds. przygotowania MPA (23.08.2021 – 01.10.2021)
5. Identyfikacja interesariuszy i konsultacje publiczne/społeczne (30.08.2021 – 24.09.2021)

## Ocena podatności

**(30.09.2021 – 10.12.2021)**

1. Zgromadzenie danych i analiza zapisów dok. strategicznych oraz pozyskanie oraz zgromadzenie danych i materiałów źródłowych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy (w tym niezbędne mapy) oraz merytoryczne opracowanie zebranych danych (30.08.2021 – 22.10.2021)
2. Określenie stopnia ekspozycji na dany czynnik klimatyczny (25.10.2021 – 05.11.2021)
3. Analiza wrażliwości (25.10.2021 – 05.11.2021)
4. Wpływ zmian klimatycznych na miasto (08.11.2021 – 19.11.2021)
5. Określenie potencjału adaptacyjnego miasta (08.11.2021 – 03.12.2021)
6. Ocena podatności (29.11.2021 – 10.12.2021)

## Analiza ryzyka

**(03.12.2021 – 31.12.2021)**

1. Określenie możliwych szans i zagrożeń (03.12.2021 – 31.12.2021)
2. Nadanie wagi zagrożeniom (03.12.2021 – 31.12.2021)
3. Identyfikacja luk wiedzy (03.12.2021 – 31.12.2021)

## Opracowanie opcji adaptacji

**(03.01.2022 – 04.02.2022)**

1. Wskazanie celów szczegółowych i obszarów priorytetowych MPA (03.01.2022 – 14.01.2021)
2. Typy opcji adaptacji (17.01.2022 – 21.02.2021)
3. Identyfikacja opcji adaptacji (17.01.2022 – 28.01.2021)
4. Charakterystyka preferowanych działań (24.01.2022 – 04.02.2022)

## Ocena i wybór opcji

**(07.02.2022 – 08.04.2022)**



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



1. Analiza opcji adaptacji (07.02.2022 – 25.02.2022)
2. Metody oceny opcji adaptacji (01.03.2022 – 11.03.2022)
3. Ocena opcji adaptacji (01.03.2022 – 11.03.2022)
4. Wybór opcji adaptacji (14.03.2022 – 01.04.2022)
5. Spotkanie z Zarządem Miasta Ząbki – prezentacja wyników analiz, propozycji kierunków działań, zagrożeń (14.03.2022 – 18.03.2022)
6. Opracowanie wstępnych założeń do MPA (14.03.2022 – 01.04.2022)
7. Prezentacja wstępnych założeń podczas spotkania z Radnymi Miasta Ząbki (04.03.2022 – 08.04.2022)



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



## ETAP 2 PRZYGOTOWANIE DOKUMENTU

Opracowanie ostatecznej wersji dokumentu – w tym przygotowanie i przeprowadzenie wymaganej procedury opiniowania projektu dokumentu - „Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ząbki

(11.04.2022 – 10.06.2022)

*Opcja – Przygotowanie SOOŚ*

(25.04.2022 – 12.08.2022)

Prowadzenie konsultacji MPA – przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych projektu dokumentu pn.: „Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ząbki”

(13.06.2022 – 24.06.2022)

Proponowany Spis treści MPA

(11.04.2022 – 16.04.2022)

Zapewnienie źródeł finansowania dla działań wskazanych w MPA oraz przygotowanie systemu monitorowania i ewaluacji realizacji „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ząbki”

(17.05.2022 – 28.05.2022)

Prezentacja dokumentu MPA, w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w MPA bądź wpłynięcia uwag na etapie uzgadniania lub w trakcie konsultacji społecznych

(24.06.2022 – 19.08.2022)



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



*Pow*

## ETAP 3 PRACE KOŃCOWE I UCHWALENIE MIEJSKIEGO PLANU ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU

Przedstawienie ostatecznej wersji MPA Zamawiającemu – zorganizowanie i przeprowadzenie jednego spotkania informacyjnego dla Radnych Miasta Ząbki w sytuacji, gdy będzie to możliwe stacjonarnie, w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10 w Ząbkach, lub w razie konieczności w jednej z sal szkolnych; w sytuacji utrzymania reżimu sanitarnego organizacja spotkania on-line

(24.06.2022 – 19.08.2022)

Prezentacja projektu MPA na posiedzeniach komisji Rady Miasta oraz na sesji Rady Miasta – prezentacja dokumentu „Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ząbki,” udzielanie odpowiedzi na pytania

(29.08.2022 – 23.09.2022)

Przyjęcie dokumentu MPA uchwałą Rady Miasta

(26.09.2022 – 30.09.2022)



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



*Por*