

# Szczegółowy harmonogram konsultacji

Opracowanie dokumentu pn. „Miejski Plan Adaptacji  
do zmian klimatu dla Miasta Ząbki”

GLÓWNY SPECJALISTA

  
Monika Świągoda

Z up. Burmistrza Miasta Ząbki

  
Arkadiusz Powierża  
Z-ca Burmistrza

KIEROWNIK  
Zakładu Ochrony Środ.  
Głównego Instytutu Meteor. i Aeron. twa

  
dr inż. Paweł Zwartka



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



## ETAP 1 – PRZYGOTOWANIE MIEJSKIEGO PLANU ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU

### **W ramach zadania: Rozpoczęcie procesu.**

Konsultacje publiczne/społeczne – zorganizowanie i przeprowadzenie co najmniej trzech spotkań informacyjno-warsztatowych, w tym dwóch spotkań dla mieszkańców i innych interesariuszy wraz z zapewnieniem min 20 odbiorców każdorazowo na spotkaniu oraz jednego spotkania informacyjno-warsztatowego dla Radnych Miasta Ząbki

#### Propozycja terminów:

- 21.09.2021 – spotkanie dla mieszkańców i innych interesariuszy,
- 22.09.2021 – spotkanie dla mieszkańców i innych interesariuszy,
- 22.09.2021 – spotkanie informacyjno-warsztatowe dla Radnych Miasta Ząbki.

### **W ramach zadania: Ocena i wybór opcji.**

Spotkanie z Zarządem Miasta Ząbki – prezentacja wyników analiz, propozycji kierunków działań, zagrożeń (14.03.2022 – 18.03.2022)

Prezentacja wstępnych założeń podczas spotkania z Radnymi Miasta Ząbki (04.03.2022 – 08.04.2022)

#### Propozycja terminów:

- 15.03.2021 – spotkanie z Zarządem Miasta Ząbki,
- 05.04.2021 – spotkanie z Radnymi Miasta Ząbki.



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



## ETAP 2 PRZYGOTOWANIE DOKUMENTU

W ramach zadania: Prowadzenie konsultacji MPA – przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych projektu dokumentu pn.: „Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ząbki” wraz ze zbiorczym zestawieniem zgłoszonych uwag z rekomendacją ich wprowadzenia lub odrzucenia, raportem z przebiegu konsultacji z ich podsumowaniem, w tym zorganizowanie i przeprowadzenie co najmniej trzech spotkań konsultacyjnych, w tym dwóch spotkań dla mieszkańców i innych interesariuszy wraz z zapewnieniem min. 20 odbiorców każdorazowo na spotkaniu oraz jednego spotkania konsultacyjnego dla Radnych Miasta Ząbki – w sytuacji, gdy będzie to możliwe stacjonarnie, w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10 w Ząbkach, lub w razie konieczności w jednej z sal szkolnych, w sytuacji utrzymania reżimu sanitarnego zorganizowanie spotkań on-line.

Propozycja terminów:

- 22.06.2022 – spotkanie dla mieszkańców i innych interesariuszy,
- 23.06.2022 – spotkanie dla mieszkańców i innych interesariuszy,
- 23.06.2022 – spotkanie konsultacyjne dla Radnych Miasta Ząbki.

Prezentacja dokumentu MPA, w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w MPA bądź wpłynięcia uwag na etapie uzgadniania lub w trakcie konsultacji społecznych – wykonanie niezbędnych zmian i uwzględnienie uwag w uzgodnieniu z Zamawiającym, bezzwłocznie w terminach uzgodnionych każdorazowo przez strony, - zorganizowanie i przeprowadzenie jednego spotkania informacyjnego dla Radnych Miasta Ząbki w sytuacji, gdy będzie to możliwe stacjonarnie, w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10 w Ząbkach, lub w razie konieczności w jednej z sal szkolnych; w sytuacji utrzymania reżimu sanitarnego organizacja spotkania on-line.

Propozycja terminu:

- w okresie 24.06.2022 – 19.08.2022 – w zależności od potrzeb.



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



## ETAP 3 PRACE KOŃCOWE I UCHWALENIE MIEJSKIEGO PLANU ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU

Przedstawienie ostatecznej wersji MPA Zamawiającemu – zorganizowanie i przeprowadzenie jednego spotkania informacyjnego dla Radnych Miasta Ząbki w sytuacji, gdy będzie to możliwe stacjonarnie, w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10 w Ząbkach, lub w razie konieczności w jednej z sal szkolnych; w sytuacji utrzymania reżimu sanitarnego organizacja spotkania on-line

Propozycja terminu:

- 19.08.2022

**W ramach zadania: Prezentacja projektu MPA na posiedzeniach komisji Rady Miasta oraz na sesji Rady Miasta – prezentacja dokumentu „Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ząbki,” udzielanie odpowiedzi na pytania**

Propozycja terminu:

- w okresie 29.08.2022 – 23.09.2022 – w zależności od terminów posiedzeń komisji.

**W ramach zadania: Przyjęcie dokumentu MPA uchwałą Rady Miasta**

Propozycja terminu:

- w zależności od terminu rady, nie później niż 15 października 2022.



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności

